




6.4.2 Comune di Bari


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi



CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE



CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 02/02/15	gio 13/08/15	[Gantt bar from day 1 to day 8]									
2	Asset Servizi online Anagrafe e Tributi	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15	[Task bar from day 1 to day 1]									
3	Attività preparatorie	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15	[Task bar from day 1 to day 4]									
4	Verifica idoneità dei sistemi anagrafici di Back Office	2 g	lun 02/02/15	mar 03/02/15	[Task bar from day 1 to day 3]									
5	Verifica idoneità dei sistemi Tributi di Back Office	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15	[Task bar from day 3 to day 4]									
6	Adeguamento degli Asset	12 g	ven 06/02/15	lun 23/02/15	[Task bar from day 4 to day 16]									
7	Implementazione piattaforma in cloud del cluster dei servizi	2 g	ven 06/02/15	lun 09/02/15	[Task bar from day 4 to day 5]									
8	implementazione personalizzazioni del front end	5 g	mar 10/02/15	lun 16/02/15	[Task bar from day 5 to day 10]									
9	Implementazione integrazione con il BO comunale PDD Delegata Anagrafe	2 g	mar 17/02/15	mer 18/02/15	[Task bar from day 10 to day 11]									
10	Implementazione integrazione servizi Anagrafici PPD Applicativa Anagrafe	3 g	gio 19/02/15	lun 23/02/15	[Task bar from day 11 to day 14]									
11	Implementazione integrazione con il BO comunale PDD Delegata Tributi	2 g	mar 17/02/15	mer 18/02/15	[Task bar from day 10 to day 11]									
12	Implementazione integrazione servizi Anagrafici PPD Applicativa Tributi	3 g	gio 19/02/15	lun 23/02/15	[Task bar from day 11 to day 14]									
13	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mar 24/02/15	gio 23/04/15	[Task bar from day 14 to day 58]									
14	Fine tuning degli interventi	3 g	mar 24/02/15	gio 26/02/15	[Task bar from day 14 to day 16]									
15	Rilascio Manuale di gestione	0 g	gio 26/02/15	gio 26/02/15	[Task bar from day 16 to day 16]									
16	Primo addestramento operativo	5 g	ven 27/02/15	gio 05/03/15	[Task bar from day 16 to day 21]									
17	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	ven 06/03/15	gio 16/04/15	[Task bar from day 21 to day 51]									
18	Validazione dei risultati	5 g	ven 17/04/15	gio 23/04/15	[Task bar from day 51 to day 56]									
19	Avvio in esercizio	0 g	gio 23/04/15	gio 23/04/15	[Task bar from day 56 to day 56]									
20	Supporto all'esercizio	80 g	ven 24/04/15	gio 13/08/15	[Task bar from day 56 to day 136] Fino al 18/06/2016									

6.4.3 Comune di Acquaviva delle Fonti

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi

Nessuna ipotesi possibile

CRIPAL 2 – SIT

Nessuna ipotesi possibile

CRIPAL 2 – SUAP/SUE



Nessuna ipotesi possibile

CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE


Nessuna ipotesi possibile

6.4.4 Comune di Adelfia


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi



CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 02/02/15	gio 13/08/15	[Gantt bar from day 1 to day 8]									
2	Asset Servizi online Anagrafe e Tributi	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15	[Task bar from day 1 to day 1]									
3	Attività preparatorie	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15	[Task bar from day 1 to day 4]									
4	Verifica idoneità dei sistemi anagrafici di Back Office	2 g	lun 02/02/15	mar 03/02/15	[Task bar from day 1 to day 3]									
5	Verifica idoneità dei sistemi Tributi di Back Office	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15	[Task bar from day 3 to day 4]									
6	Adeguamento degli Asset	12 g	ven 06/02/15	lun 23/02/15	[Task bar from day 4 to day 16]									
7	Implementazione piattaforma in cloud del cluster dei servizi	2 g	ven 06/02/15	lun 09/02/15	[Task bar from day 4 to day 5]									
8	implementazione personalizzazioni del front end	5 g	mar 10/02/15	lun 16/02/15	[Task bar from day 5 to day 10]									
9	Implementazione integrazione con il BO comunale PDD Delegata Anagrafe	2 g	mar 17/02/15	mer 18/02/15	[Task bar from day 10 to day 11]									
10	Implementazione integrazione servizi Anagrafici PPD Applicativa Anagrafe	3 g	gio 19/02/15	lun 23/02/15	[Task bar from day 11 to day 14]									
11	Implementazione integrazione con il BO comunale PDD Delegata Tributi	2 g	mar 17/02/15	mer 18/02/15	[Task bar from day 10 to day 11]									
12	Implementazione integrazione servizi Anagrafici PPD Applicativa Tributi	3 g	gio 19/02/15	lun 23/02/15	[Task bar from day 11 to day 14]									
13	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mar 24/02/15	gio 23/04/15	[Task bar from day 14 to day 57]									
14	Fine tuning degli interventi	3 g	mar 24/02/15	gio 26/02/15	[Task bar from day 14 to day 16]									
15	Rilascio Manuale di gestione	0 g	gio 26/02/15	gio 26/02/15	[Task bar from day 16 to day 16]									
16	Primo addestramento operativo	5 g	ven 27/02/15	gio 05/03/15	[Task bar from day 16 to day 21]									
17	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	ven 06/03/15	gio 16/04/15	[Task bar from day 21 to day 51]									
18	Validazione dei risultati	5 g	ven 17/04/15	gio 23/04/15	[Task bar from day 51 to day 56]									
19	Avvio in esercizio	0 g	gio 23/04/15	gio 23/04/15	[Task bar from day 56 to day 56]									
20	Supporto all'esercizio	80 g	ven 24/04/15	gio 13/08/15	[Task bar from day 56 to day 136] Fino al 18/06/2016									

6.4.5 Comune di Binetto


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.6 Comune di Bitetto

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		gio 05/02/15	ven 07/08/15	[Gantt bar from day 2 to day 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	gio 05/02/15	gio 05/02/15	[Task icon]									
3	Attività preparatorie	4 g	gio 05/02/15	mar 10/02/15	[Task icon]									
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	gio 05/02/15	ven 06/02/15	[Task icon]									
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	lun 09/02/15	mar 10/02/15	[Task icon]									
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15	[Task icon]									
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15	[Task icon]									
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mer 18/02/15	ven 17/04/15	[Gantt bar from day 2 to day 8]									
11	Fine tuning degli interventi	3 g	mer 18/02/15	ven 20/02/15	[Task icon]									
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	ven 20/02/15	ven 20/02/15	[Task icon]									
13	Primo addestramento operativo	5 g	lun 23/02/15	ven 27/02/15	[Task icon]									
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	lun 02/03/15	ven 10/04/15	[Task icon]									
15	Validazione dei risultati	5 g	lun 13/04/15	ven 17/04/15	[Task icon]									
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	ven 17/04/15	ven 17/04/15	[Task icon]									
18	Supporto all'esercizio	80 g	lun 20/04/15	ven 07/08/15	[Gantt bar from day 5 to day 10, labeled 'Fino al 18/06/2016']									




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE



CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.7 Comune di Bitonto


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Piano di Sperimentazione AV</i>		lun 26/01/15	mar 28/07/15										
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	lun 26/01/15	lun 26/01/15										
3	Attività preparatorie	4 g	lun 26/01/15	gio 29/01/15										
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	lun 26/01/15	mar 27/01/15										
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	mer 28/01/15	gio 29/01/15										
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	ven 30/01/15	gio 05/02/15										
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	ven 30/01/15	gio 05/02/15										
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 06/02/15	mar 07/04/15										
11	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 06/02/15	mar 10/02/15										
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	mar 10/02/15	mar 10/02/15										
13	Primo addestramento operativo	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15										
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 18/02/15	mar 31/03/15										
15	Validazione dei risultati	5 g	mer 01/04/15	mar 07/04/15										
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	mar 07/04/15	mar 07/04/15										
18	Supporto all'esercizio	80 g	mer 08/04/15	mar 28/07/15										


Fino al 18/06/2016




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.8 Comune di Bitritto

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<i>Piano di Sperimentazione AV</i>		lun 26/01/15	mar 28/07/15											
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	lun 26/01/15	lun 26/01/15											
3	Attività preparatorie	4 g	lun 26/01/15	gio 29/01/15											
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	lun 26/01/15	mar 27/01/15											
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	mer 28/01/15	gio 29/01/15											
6															
7	Adeguamento degli Asset	5 g	ven 30/01/15	gio 05/02/15											
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	ven 30/01/15	gio 05/02/15											
9															
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 06/02/15	mar 07/04/15											
11	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 06/02/15	mar 10/02/15											
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	mar 10/02/15	mar 10/02/15											
13	Primo addestramento operativo	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15											
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 18/02/15	mar 31/03/15											
15	Validazione dei risultati	5 g	mer 01/04/15	mar 07/04/15											
16															
17	Avvio in esercizio	0 g	mar 07/04/15	mar 07/04/15											
18	Supporto all'esercizio	80 g	mer 08/04/15	mar 28/07/15											Fino al 18/06/2016




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.9 Comune di Capurso

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Piano di Sperimentazione AV</i>		lun 02/02/15	mar 04/08/15										
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15										
3	Attività preparatorie	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15										
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	lun 02/02/15	mar 03/02/15										
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15										
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15										
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15										
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 13/02/15	mar 14/04/15										
11	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 13/02/15	mar 17/02/15										
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	mar 17/02/15	mar 17/02/15										
13	Primo addestramento operativo	5 g	mer 18/02/15	mar 24/02/15										
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 25/02/15	mar 07/04/15										
15	Validazione dei risultati	5 g	mer 08/04/15	mar 14/04/15										
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	mar 14/04/15	mar 14/04/15										
18	Supporto all'esercizio	80 g	mer 15/04/15	mar 04/08/15										




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.10 Comune di Casamassima

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 02/02/15	mar 04/08/15	[Gantt bar from day 2 to day 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15	[Starts at day 2, ends at day 2]									
3	Attività preparatorie	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15	[Starts at day 2, ends at day 4]									
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	lun 02/02/15	mar 03/02/15	[Starts at day 2, ends at day 3]									
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15	[Starts at day 3, ends at day 4]									
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Starts at day 4, ends at day 6]									
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Starts at day 4, ends at day 6]									
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 13/02/15	mar 14/04/15	[Starts at day 6, ends at day 10]									
11	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 13/02/15	mar 17/02/15	[Starts at day 6, ends at day 7]									
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	mar 17/02/15	mar 17/02/15	[Starts at day 7, ends at day 7]									
13	Primo addestramento operativo	5 g	mer 18/02/15	mar 24/02/15	[Starts at day 7, ends at day 8]									
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 25/02/15	mar 07/04/15	[Starts at day 8, ends at day 10]									
15	Validazione dei risultati	5 g	mer 08/04/15	mar 14/04/15	[Starts at day 10, ends at day 11]									
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	mar 14/04/15	mar 14/04/15	[Starts at day 11, ends at day 11]									
18	Supporto all'esercizio	80 g	mer 15/04/15	mar 04/08/15	[Starts at day 11, ends at day 18] Fino al 18/06/2016									




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.11 Comune di Cassano delle Murge

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Piano di Sperimentazione AV		gio 05/02/15	ven 07/08/15		[Gantt bar from 2 to 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	gio 05/02/15	gio 05/02/15											
3	Attività preparatorie	4 g	gio 05/02/15	mar 10/02/15											
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	gio 05/02/15	ven 06/02/15											
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	lun 09/02/15	mar 10/02/15											
6															
7	Adeguamento degli Asset	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15											
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15											
9															
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mer 18/02/15	ven 17/04/15											
11	Fine tuning degli interventi	3 g	mer 18/02/15	ven 20/02/15											
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	ven 20/02/15	ven 20/02/15											
13	Primo addestramento operativo	5 g	lun 23/02/15	ven 27/02/15											
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	lun 02/03/15	ven 10/04/15											
15	Validazione dei risultati	5 g	lun 13/04/15	ven 17/04/15											
16															
17	Avvio in esercizio	0 g	ven 17/04/15	ven 17/04/15											
18	Supporto all'esercizio	80 g	lun 20/04/15	ven 07/08/15										Fino al 18/06/2016	




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.12 Comune di Cellamare

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Piano di Sperimentazione AV</i>		lun 02/02/15	mar 04/08/15	[Gantt bar from day 1 to day 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15	[Task bar from day 1 to day 1]									
3	Attività preparatorie	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15	[Task bar from day 1 to day 4]									
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	lun 02/02/15	mar 03/02/15	[Task bar from day 1 to day 2]									
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15	[Task bar from day 3 to day 4]									
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Task bar from day 5 to day 8]									
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Task bar from day 5 to day 8]									
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 13/02/15	mar 14/04/15	[Task bar from day 6 to day 10]									
11	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 13/02/15	mar 17/02/15	[Task bar from day 6 to day 7]									
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	mar 17/02/15	mar 17/02/15	[Task bar from day 7 to day 7]									
13	Primo addestramento operativo	5 g	mer 18/02/15	mar 24/02/15	[Task bar from day 7 to day 8]									
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 25/02/15	mar 07/04/15	[Task bar from day 8 to day 10]									
15	Validazione dei risultati	5 g	mer 08/04/15	mar 14/04/15	[Task bar from day 9 to day 10]									
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	mar 14/04/15	mar 14/04/15	[Task bar from day 10 to day 10]									
18	Supporto all'esercizio	80 g	mer 15/04/15	mar 04/08/15	[Task bar from day 10 to day 18, labeled 'Fino al 18/06/2016']									




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.13 Comune di Conversano

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 02/02/15	mar 04/08/15	[Gantt bar from day 2 to day 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15	[Starts at day 2, ends at day 2]									
3	Attività preparatorie	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15	[Starts at day 2, ends at day 4]									
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	lun 02/02/15	mar 03/02/15	[Starts at day 2, ends at day 3]									
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15	[Starts at day 3, ends at day 4]									
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Starts at day 4, ends at day 6]									
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Starts at day 4, ends at day 6]									
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 13/02/15	mar 14/04/15	[Starts at day 6, ends at day 10]									
11	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 13/02/15	mar 17/02/15	[Starts at day 6, ends at day 7]									
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	mar 17/02/15	mar 17/02/15	[Starts at day 7, ends at day 7]									
13	Primo addestramento operativo	5 g	mer 18/02/15	mar 24/02/15	[Starts at day 7, ends at day 8]									
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 25/02/15	mar 07/04/15	[Starts at day 8, ends at day 10]									
15	Validazione dei risultati	5 g	mer 08/04/15	mar 14/04/15	[Starts at day 10, ends at day 11]									
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	mar 14/04/15	mar 14/04/15	[Starts at day 11, ends at day 11]									
18	Supporto all'esercizio	80 g	mer 15/04/15	mar 04/08/15	[Starts at day 11, ends at day 18] Fino al 18/06/2016									




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE



CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE



6.4.14 Comune di Gioia del Colle


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		gio 05/02/15	ven 07/08/15	[Gantt bar from day 2 to day 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	gio 05/02/15	gio 05/02/15	[Task icon]									
3	Attività preparatorie	4 g	gio 05/02/15	mar 10/02/15	[Task icon]									
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	gio 05/02/15	ven 06/02/15	[Task icon]									
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	lun 09/02/15	mar 10/02/15	[Task icon]									
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15	[Task icon]									
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15	[Task icon]									
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mer 18/02/15	ven 17/04/15	[Gantt bar from day 2 to day 8]									
11	Fine tuning degli interventi	3 g	mer 18/02/15	ven 20/02/15	[Task icon]									
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	ven 20/02/15	ven 20/02/15	[Task icon]									
13	Primo addestramento operativo	5 g	lun 23/02/15	ven 27/02/15	[Task icon]									
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	lun 02/03/15	ven 10/04/15	[Task icon]									
15	Validazione dei risultati	5 g	lun 13/04/15	ven 17/04/15	[Task icon]									
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	ven 17/04/15	ven 17/04/15	[Task icon]									
18	Supporto all'esercizio	80 g	lun 20/04/15	ven 07/08/15	[Gantt bar from day 4 to day 10, labeled 'Fino al 18/06/2016']									

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Piano di Sperimentazione AV		gio 05/02/15	gio 17/09/15											
2	Asset Gestione atti amministrativi	0 g	gio 05/02/15	gio 05/02/15											
3	Attività preparatorie	7 g	gio 05/02/15	ven 13/02/15											
4	Analisi dei processi di redazione degli atti amministrativi	4 g	gio 05/02/15	mar 10/02/15											
5	Analisi del contesto organizzativo (organigramma, ruoli specifici, etc)	2 g	mer 11/02/15	gio 12/02/15											
6	Raccolta e analisi template esistenti	1 g	ven 13/02/15	ven 13/02/15											
7															
8	Adeguamento degli Asset	31 g	lun 16/02/15	lun 30/03/15											
9	Data entry informazioni contesto organizzativo	5 g	lun 16/02/15	ven 20/02/15											
10	Integrazione dei dispositivi di firma digitale	10 g	lun 23/02/15	ven 06/03/15											
11	Integrazione con altri sistemi Ente (LDAP, SMTP, etc)	2 g	lun 09/03/15	mar 10/03/15											
12	Adeguamento dei processi di redazione degli atti amministrativi	7 g	mer 11/03/15	gio 19/03/15											
13	Adeguamento template grafici atti amministrativi	7 g	ven 20/03/15	lun 30/03/15											
14															
15	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mar 31/03/15	gio 28/05/15											
16	Fine tuning degli interventi	3 g	mar 31/03/15	gio 02/04/15											
17	Rilascio Manuale di gestione	0 g	gio 02/04/15	gio 02/04/15											
18	Primo addestramento operativo	5 g	ven 03/04/15	gio 09/04/15											
19	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	ven 10/04/15	gio 21/05/15											
20	Validazione dei risultati	5 g	ven 22/05/15	gio 28/05/15											
21															
22	Avvio in esercizio	0 g	gio 28/05/15	gio 28/05/15											
23	Supporto all'esercizio	80 g	ven 29/05/15	gio 17/09/15											

Fino al 18/06/2016

CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE



ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Piano di Sperimentazione AV		mer 11/02/15	mar 01/09/15		[Gantt bar from 2 to 9]									
2	Asset SUAP/SUE	0 g	mer 11/02/15	mer 11/02/15											
3	Attività preparatorie	9 g	mer 11/02/15	lun 23/02/15		[Task bar]									
4	Raccolta dati BCD e CROSS	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15		[Task bar]									
5	Esame dei dati raccolti	2 g	mer 18/02/15	gio 19/02/15		[Task bar]									
6	Fornalizzazione requisiti	2 g	ven 20/02/15	lun 23/02/15		[Task bar]									
7															
8	Adeguamento degli Asset	13 g	mar 24/02/15	gio 12/03/15		[Task bar]									
9	Verifica organizzazione SUE/SUAP presso il Comune	3 g	mar 24/02/15	gio 26/02/15		[Task bar]									
10	Implementazione servizi di back-office c/o Comune	3 g	ven 27/02/15	mar 03/03/15		[Task bar]									
11	Implementazione delle personalizzazioni	5 g	mer 04/03/15	mar 10/03/15		[Task bar]									
12	Attivazione SUE/SUAP	2 g	mer 11/03/15	gio 12/03/15		[Task bar]									
13															
14	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 13/03/15	mar 12/05/15		[Task bar]									
15	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 13/03/15	mar 17/03/15		[Task bar]									
16	Primo addestramento operativo	5 g	mer 18/03/15	mar 24/03/15		[Task bar]									
17	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 25/03/15	mar 05/05/15		[Task bar]									
18	Validazione dei risultati	5 g	mer 06/05/15	mar 12/05/15		[Task bar]									
19															
20	Avvio in esercizio	0 g	mar 12/05/15	mar 12/05/15											
21	Supporto all'esercizio	80 g	mer 13/05/15	mar 01/09/15											
													Fino al 18/06/2016		

CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 16/02/15	gio 27/08/15		[Gantt bar from 2 to 9]									
2	Asset Servizi online Anagrafe e Tributi	0 g	lun 16/02/15	lun 16/02/15											
3	Attività preparatorie	4 g	lun 16/02/15	gio 19/02/15		[Task bar]									
4	Verifica idoneità dei sistemi anagrafici di Back Office	2 g	lun 16/02/15	mar 17/02/15		[Task bar]									
5	Verifica idoneità dei sistemi Tributi di Back Office	2 g	mer 18/02/15	gio 19/02/15		[Task bar]									
6	Adeguamento degli Asset	12 g	ven 20/02/15	lun 09/03/15		[Task bar]									
7	Implementazione piattaforma in cloud del cluster dei servizi	2 g	ven 20/02/15	lun 23/02/15		[Task bar]									
8	implementazione personalizzazioni del front end	5 g	mar 24/02/15	lun 02/03/15		[Task bar]									
9	Implementazione integrazione con il BO comunale PDD Delegata Anagrafe	2 g	mar 03/03/15	mer 04/03/15		[Task bar]									
10	Implementazione integrazione servizi Anagrafici PPD Applicativa Anagrafe	3 g	gio 05/03/15	lun 09/03/15		[Task bar]									
11	Implementazione integrazione con il BO comunale PDD Delegata Tributi	2 g	mar 03/03/15	mer 04/03/15		[Task bar]									
12	Implementazione integrazione servizi Anagrafici PPD Applicativa Tributi	3 g	gio 05/03/15	lun 09/03/15		[Task bar]									
13	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mar 10/03/15	gio 07/05/15		[Task bar]									
14	Fine tuning degli interventi	3 g	mar 10/03/15	gio 12/03/15		[Task bar]									
15	Rilascio Manuale di gestione	0 g	gio 12/03/15	gio 12/03/15		[Task bar]									
16	Primo addestramento operativo	5 g	ven 13/03/15	gio 19/03/15		[Task bar]									
17	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	ven 20/03/15	gio 30/04/15		[Task bar]									
18	Validazione dei risultati	5 g	ven 01/05/15	gio 07/05/15		[Task bar]									
19	Avvio in esercizio	0 g	gio 07/05/15	gio 07/05/15											
20	Supporto all'esercizio	80 g	ven 08/05/15	gio 27/08/15											
													Fino al 18/06/2016		

6.4.15 Comune di Giovinazzo


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE



CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.16 Comune di Grumo Appula

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 02/02/15	mar 04/08/15	[Gantt bar from day 2 to day 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15	[Starts at day 2, ends at day 2]									
3	Attività preparatorie	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15	[Starts at day 2, ends at day 4]									
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	lun 02/02/15	mar 03/02/15	[Starts at day 2, ends at day 3]									
5	Analisi del contesto organizzativo (titolario, organigramma, PEC, etc)	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15	[Starts at day 3, ends at day 4]									
6														
7	Adeguamento degli Asset	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Starts at day 4, ends at day 6]									
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	ven 06/02/15	gio 12/02/15	[Starts at day 4, ends at day 6]									
9														
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	ven 13/02/15	mar 14/04/15	[Starts at day 6, ends at day 10]									
11	Fine tuning degli interventi	3 g	ven 13/02/15	mar 17/02/15	[Starts at day 6, ends at day 7]									
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	mar 17/02/15	mar 17/02/15	[Starts at day 7, ends at day 7]									
13	Primo addestramento operativo	5 g	mer 18/02/15	mar 24/02/15	[Starts at day 7, ends at day 8]									
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mer 25/02/15	mar 07/04/15	[Starts at day 8, ends at day 10]									
15	Validazione dei risultati	5 g	mer 08/04/15	mar 14/04/15	[Starts at day 10, ends at day 11]									
16														
17	Avvio in esercizio	0 g	mar 14/04/15	mar 14/04/15	[Starts at day 11, ends at day 11]									
18	Supporto all'esercizio	80 g	mer 15/04/15	mar 04/08/15	[Starts at day 11, ends at day 18] Fino al 18/06/2016									

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 02/02/15	lun 14/09/15											
2	Asset Gestione atti amministrativi	0 g	lun 02/02/15	lun 02/02/15											
3	Attività preparatorie	7 g	lun 02/02/15	mar 10/02/15											
4	Analisi dei processi di redazione degli atti amministrativi	4 g	lun 02/02/15	gio 05/02/15											
5	Analisi del contesto organizzativo (organigramma, ruoli specifici, etc)	2 g	ven 06/02/15	lun 09/02/15											
6	Raccolta e analisi template esistenti	1 g	mar 10/02/15	mar 10/02/15											
7															
8	Adeguamento degli Asset	31 g	mer 11/02/15	mer 25/03/15											
9	Data entry informazioni contesto organizzativo	5 g	mer 11/02/15	mar 17/02/15											
10	Integrazione dei dispositivi di firma digitale	10 g	mer 18/02/15	mar 03/03/15											
11	Integrazione con altri sistemi Ente (LDAP, SMTP, etc)	2 g	mer 04/03/15	gio 05/03/15											
12	Adeguamento dei processi di redazione degli atti amministrativi	7 g	ven 06/03/15	lun 16/03/15											
13	Adeguamento template grafici atti amministrativi	7 g	mar 17/03/15	mer 25/03/15											
14															
15	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	gio 26/03/15	lun 25/05/15											
16	Fine tuning degli interventi	3 g	gio 26/03/15	lun 30/03/15											
17	Rilascio Manuale di gestione	0 g	lun 30/03/15	lun 30/03/15											
18	Primo addestramento operativo	5 g	mar 31/03/15	lun 06/04/15											
19	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	mar 07/04/15	lun 18/05/15											
20	Validazione dei risultati	5 g	mar 19/05/15	lun 25/05/15											
21															
22	Avvio in esercizio	0 g	lun 25/05/15	lun 25/05/15											
23	Supporto all'esercizio	80 g	mar 26/05/15	lun 14/09/15											


CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE




CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.17 Comune di Modugno

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Piano di Sperimentazione AV		mer 04/02/15	gio 06/08/15		[Gantt bar from day 2 to day 8]									
2	Asset Protocollo Informatico	0 g	mer 04/02/15	mer 04/02/15											
3	Attività preparatorie	4 g	mer 04/02/15	lun 09/02/15											
4	Analisi delle prassi esistenti nelle attività di protocollazione	2 g	mer 04/02/15	gio 05/02/15											
5	Analisi del contesto organizzativo (titolarlo, organigramma, PEC, etc)	2 g	ven 06/02/15	lun 09/02/15											
6															
7	Adeguamento degli Asset	5 g	mar 10/02/15	lun 16/02/15											
8	Configurazione informazioni contesto organizzativo	5 g	mar 10/02/15	lun 16/02/15											
9															
10	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	43 g	mar 17/02/15	gio 16/04/15											
11	Fine tuning degli interventi	3 g	mar 17/02/15	gio 19/02/15											
12	Rilascio Manuale di gestione	0 g	gio 19/02/15	gio 19/02/15											
13	Primo addestramento operativo	5 g	ven 20/02/15	gio 26/02/15											
14	Sperimentazione degli interventi attivati	30 g	ven 27/02/15	gio 09/04/15											
15	Validazione dei risultati	5 g	ven 10/04/15	gio 16/04/15											
16															
17	Avvio in esercizio	0 g	gio 16/04/15	gio 16/04/15											
18	Supporto all'esercizio	80 g	ven 17/04/15	gio 06/08/15											




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.18 Comune di Mola di Bari


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.19 Comune di Molfetta


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.20 Comune di Noicàtaro


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.21 Comune di Palo del Colle


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.22 Comune di Polignano


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.23 Comune di Rutigliano


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.24 Comune di Ruvo di Puglia


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.25 Comune di Sammichele di Bari


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.26 Comune di Sannicandro di Bari


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE



6.4.27 Comune di Terlizzi

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Piano di Sperimentazione AV		gio 29/01/15	ven 21/08/15											
2	Asset SIT	0 g	gio 29/01/15	gio 29/01/15											
3	Attività preparatorie	10 g	gio 29/01/15	mer 11/02/15											
4	Acquisizione dati catastali	3 g	gio 29/01/15	lun 02/02/15											
5	Acquisizione dati strumenti urbanistici	5 g	mar 03/02/15	lun 09/02/15											
6	Esame dei dati raccolti	2 g	mar 10/02/15	mer 11/02/15											
7															
8	Adeguamento degli Asset	42 g	gio 12/02/15	ven 10/04/15											
9	Verifica aderenza CRIPAL strumenti urbanistici	10 g	gio 12/02/15	mer 25/02/15											
10	Procedura di popolamento del geodatabase del SIT	15 g	gio 26/02/15	mer 18/03/15											
11	Implementazione delle personalizzazioni, delle integrazioni con SITR e della cooperazione con SUAP/SUE	15 g	gio 19/03/15	mer 08/04/15											
12	Attivazione SIT	2 g	gio 09/04/15	ven 10/04/15											
13															
14	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	15 g	lun 13/04/15	ven 01/05/15											
15	Fine tuning degli interventi	5 g	lun 13/04/15	ven 17/04/15											
16	Addestramento operativo	5 g	lun 20/04/15	ven 24/04/15											
17	Test di funzionamento	5 g	lun 27/04/15	ven 01/05/15											
18															
19	Avvio in esercizio	0 g	ven 01/05/15	ven 01/05/15											
20	Supporto all'esercizio	80 g	lun 04/05/15	ven 21/08/15											

Fino al 18/06/2016

CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.28 Comune di Toritto


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.29 Comune di Triggiano


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE




6.4.30 Comune di Turi


CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT



CRIPAL 2 – SUAP/SUE





CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE



6.4.31 Comune di Valenzano

CRIPAL 1 – Protocollo Informatico e Atti Amministrativi




CRIPAL 2 – SIT


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Piano di Sperimentazione AV		lun 09/02/15	mar 01/09/15											
2	Asset SIT	0 g	lun 09/02/15	lun 09/02/15											
3	Attività preparatorie	10 g	lun 09/02/15	ven 20/02/15											
4	Acquisizione dati catastali	3 g	lun 09/02/15	mer 11/02/15											
5	Acquisizione dati strumenti urbanistici	5 g	gio 12/02/15	mer 18/02/15											
6	Esame dei dati raccolti	2 g	gio 19/02/15	ven 20/02/15											
7															
8	Adeguamento degli Asset	42 g	lun 23/02/15	mar 21/04/15											
9	Verifica aderenza CRIPAL strumenti urbanistici	10 g	lun 23/02/15	ven 06/03/15											
10	Procedura di popolamento del geodatabase del SIT	15 g	lun 09/03/15	ven 27/03/15											
11	Implementazione delle personalizzazioni, delle integrazioni con SITR e della cooperazione con SUAP/SUE	15 g	lun 30/03/15	ven 17/04/15											
12	Attivazione SIT	2 g	lun 20/04/15	mar 21/04/15											
13															
14	Adozione e sperimentazione delle soluzioni	15 g	mer 22/04/15	mar 12/05/15											
15	Fine tuning degli interventi	5 g	mer 22/04/15	mar 28/04/15											
16	Addestramento operativo	5 g	mer 29/04/15	mar 05/05/15											
17	Test di funzionamento	5 g	mer 06/05/15	mar 12/05/15											
18															
19	Avvio in esercizio	0 g	mar 12/05/15	mar 12/05/15											
20	Supporto all'esercizio	80 g	mer 13/05/15	mar 01/09/15											

Fino al 18/06/2016

CRIPAL 2 – SUAP/SUE



CRIPAL 3/5 – ANAGRAFE e TRIBUTI ON LINE



6.5 Piano di adozione

Per tutti gli enti che intendano adottare i software resi disponibili dal RTI in ambito progetto Area Vasta (Protocollo informatico, Atti Amministrativi, SIT, SUAP, SUE), di seguito presentiamo i Piani di Adozione legati ad ognuno degli asset previsti dalle priorità CRIPAL 1 e 2.

Nelle attività previste, molto simili a quelle che saranno effettuate per la fase di sperimentazione dei prodotti, sono indicate anche quelle necessarie nel caso in cui l'Ente decida di partire con l'utilizzo del software (es. migrazione dati, definizione completa dell'organizzazione dell'Ente, ecc.).



6.5.1 Asset Cripal 1 – Protocollo ed Atti Amministrativi

Per la fase di adozione dei software Protocollo Informatico ed Atti Amministrativi, durante o dopo la fase di sperimentazione, il RTI dovrà definire una serie di attività propedeutiche all'attivazione del SIS presso l'Ente.

Nel seguito si elencano per macro punti le attività propedeutiche:

- Analisi completa dell'organizzazione dell'Ente e verifica dell'impatto del nuovo SIS sui processi trasversali all'organizzazione
- Analisi e definizione dei requisiti di tutti i "procedimenti" che si intende informatizzare con l'adozione del nuovo SIS
- Attivazione delle caselle PEC e delle Firme Digitali necessarie a completare l'asset dell'Ente
- Attività di consulenza per la system integration con altri SIS cooperanti con le aree CRIPAL 1 (es. Contabilità, Tributi, ecc.)

Di seguito dunque si riportano i due piani di adozione per il Protocollo Informatico e per gli Atti amministrativi.



6.5.2 Asset Cripal 2 – SIT, SUAP/SUE

Per questa area dobbiamo definire due Piani di Adozione separati: uno per il SIT ed uno per l'area SUAP/SUE.

Nel primo caso, Piano di Adozione del SIT, il Comune dovrà fornire tutta una serie di dati atti a definire i layer informativi necessari per l'utilizzo del software.

Sarà necessario anche una attività di integrazione con le modalità di interscambio dati del SISTR (Sistema Informativo Territoriale Regionale) e di cooperazione con il SUAP/SUE (dell'ente o fornito dal RTI).

Nel caso invece dell'asset SUAP/SUE, è bene però precisare che queste due aree, spesso accomunate, nella quasi totalità delle situazioni afferiscono invece a settori differenti dell'Ente.

Nei fatti però, il SUAP ed il SUE sono accomunati da una stessa metodologia di processi:

- Front-end per la presentazione delle domande o per la verifica dell'iter
- Back-end per la gestione delle domande e dell'iter procedurale

Inoltre, nel caso specifico della soluzione prevista dal RTI, afferiscono ad una stessa piattaforma software oltre che risiedere fisicamente su uno stesso server virtuale (uno per ogni Comune), condividendo database e risorse hardware.

Nel seguito dunque rappresentiamo i due Piani di Adozioni delle aree suddette.

