t
ﬁa::-

Comune di Bari
Piano di Lottizzazione n° |1 96/96

su zona per attivita terziaria alla via Amendola
approvato con Delibera di Giunta del Comune di Bari
n® 540 del 26/09/2012

PROFPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

Al SENSI DELL'ART.34 DEL D. Lgs. n® 267/2000
PER LA REVISIONE DEL SOLO "LOTTO A"

Societa Proponenti avent: titolo:

INED S.r.l.
via C.da Monopoli n°3 - 70013 Castellana Grotte (BA)
Tel. 060-4963515 - mfo@pec.gruppofaneli.it

Effetre S.r.!.
via C.da Moropoli n°3 - 70013 Castellana Grotte (BA)
Tel. 060-4963515 - mfo@pec.gruppofaneli.it

Villa Magda Sr.l.
via Amendola n°1 76 - 70100 Bar
Tel. 060-4941 111 - direzione@gruppoputignano.it

Localizzazione:

Via Amendola / Viale Vito Vittorio Lenoci

Pr‘oqetto: ANGELO ROCCDO DONGIOVANNI
RAFFAELE ROBERTO

ARCHITETTI ASSOCIATI

ATELIER DARRCHITETTI
Arch‘ VIA MAzZZzINI 4/B 70015 NoOooi (BA) ITALIA
TEL. FAX. 080.4974386

ANGELO ROCCO DONGIOVANNI

Seguici su
’n F:c:eﬁbok ANGELO ROCCO DONGIOVANNI RAFFAELE ROBERTO ARCHITETTI ASSOCIATI

Studio di fattibilita, analisi costi benefici e
consulenza per gl aspetti urbanistici € paesagqgistic:

Arch.
LORENZO PIETROPAOLO

Elaborato adequato alle considerazion emerse in fase di interlocuzione con I'A.C.

Cronoprogramma dei lavori
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COMUNE DI BARI

P.U.E. n. 196/96 approvato con D.G.C. n. 540 del 26/09/2012

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
Al SENSI DELL'ART. 34 DEL D.Lgs. n. 267/2000
PER LA REVISIONE DEL SOLO "LOTTO A"

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INTERVENTI PREVISTI

CRONOPROGRAMMA MENSILE A PARTIRE DALLA DATA DI SOTT OSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9
Mese 10
Mese 11
Mese 12
Mese 13
Mese 14
Mese 15
Mese 16
Mese 17
Mese 18
Mese 19
Mese 20
Mese 21
Mese 22
Mese 23
Mese 24
Mese 25
Mese 26
Mese 27
Mese 28
Mese 29
Mese 30
Mese 31
Mese 32
Mese 33
Mese 34
Mese 35
Mese 36
Mese 37
Mese 38
Mese 39
Mese 40
Mese 41
Mese 42
Mese 43

Mese 44

Opere di Urbanizzazione Primaria
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A Previste nel P.U.E. n. 196/96 . . ) . . . ! s ) AT L . e
: : g Da realizzare in coordinamento allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione delle Unita Progettuali e tale da consentire il rilascio dell'agibilita anche per singole porzioni della
Convenzionato in data 16/12/2013 S . . e : ' X . - . > :
5 costruzione, rispettando comunque il limite massimo previsto nella convenzione del 16/12/2013, ossia 6 anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
AL Realizzazione Opere S
Entro il 15/12/2019 -
Opere di Urbanizzazione Primaria a
B Opera Pubblica a carico del Soggetto Attuatore 4
prevista nella proposta di Accordo di Programma o
(parcheggio in via Tridente e sistemazione di via Sette) | N
74
B1 Istanza di rilascio P.d.C. 3 1
(@]
B2 Rilascio P.d.C. E 3 mesi
0]
B3 Realizzazione Opere g 18 mesi
B4 Collaudo e consegna al Comune E 3 mesi
a
Opere di Urbanizzazione Secondaria S
C Parco Pubblico con ampliamento come z
previsto nella proposta di Accordo di Programma 8
L
C1 Istanza di rilascio P.d.C. 8 1
z
Cc2 Rilascio P.d.C. 8 3 mesi
) ) o Tutti i lavori saranno ultimati nel termine massimo di 3 anni di validita del P.d.C. e saranno realizzati in maniera coordinata allo stato di avanzamento dei lavori delle singole Unita
C3 Realizzazione Opere 14 .
H Progettuali.
ct 2 HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
o
D Unita Progettuale n. 1 =
= |La Realizzazione delle 3 Unita Progettuali, cosi come rimodulate con la proposta di Accordo di Programma, avverra in funzione delle richieste di mercato, nel rispetto delle scadenze previste nel P.d.C., salvo
E Unita Progettuale n. 2 eventuali proroghe, e nel rispetto delle scadenze previste all'art. 2 della convenzione.
9 ) Prima della fine lavori, anche per singole porzioni della costruzione (in uniformita alle disposizioni del comma 4bis dell'art. 24 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) devono essere ultimate e collaudate le opere di
urbanizzazione primaria realizzate anche per stralci funzionali all'intervento medesimo.
F Unita Progettuale n. 4




