Municipio 1
Murat — San Nicola — Liberta — Madonella — Japigia - Torre a Mare

COMUNE D1 BARI

VERBALE

Lanno duemilaventi il giorno 30 del mese di gennaio, convocati con nota prot. n. 11692 del 15/01/2020,
per le ore 10:00 si sono riuniti presso la sede del Municipio 1:

- il Presidente di Municipio 1 Lorenzo Leonetti;
- il Presidente della III° C.C.P. “Lavori Pubblici” Fabrizio Valentini;
- il Direttore di Municipio 1 Avv. Roberta Lorusso;

- il Direttore del Settore Urbanizzazioni Secondarie — Ripartizione 1.V.O.P - Ing. Pasquale Paticchio;
- il Geom. Giuseppe Dell'Omo;
- il P.I. Antonio Lusito.

Funge da segretario verbalizzante: Istruttore Amministrativo Finanziario Dott.ssa TRIZIO Roberta.

La riunione ha ad oggetto la discussione e I'analisi dei lavori che saranno realizzati agli “Impianti Sportivi del
Municipio 1 “

Tl Presidente Leonetti apre la discussione evidenziando la necessita di attuare tempestivamente i lavori degli
impianti stante “I'emergenza” che investira la pratica dello sport del calcio nella parte sud della Citta di Bari.

Come da Regolamento Comunale risultano di rilevanza municipale i seguenti impianti sportivi:
- Mirko Variato - ex Montagnola - Japigia

- Bellavista — Japigia

- campo di calcio Torre a Mare.

Allo stato attuale, considerando le attivith manutentive che interesseranno le strutture cui sopra, vi € la
disponibilita del solo campo di calcio di Torre a Mare. Per tali ragioni, sintende coordinare con i presenti un
adeguato cronoprogramma che possa dare continuita alle gare sportive dellanno 2019/20 e
contestualmente permettere I'inizio delle manutenzioni del caso. Questa richiesta € motivata dalla nota del
03/01/2020, allegata al presente verbale, redatta in forma congiunta dalle associazioni sportive: Liberty
Bari, Procalcio Bari, Puglia Sport Bari e Di Cagno Abbrescia.

A tal proposito, si passa all‘analisi dei lavori che interesseranno I'impianto sportivo Mirko Variato per il quale
sono imminenti linizio delle manutenzioni previste per lo stesso. LIng. Paticchio riferisce che la
realizzazione dei lavori in questione si articola in tre contratti attuativi, i quali avranno ad oggetto
rispettivamente: il primo il campo da calcio e gli spogliatoi, il secondo |'area riservata al pubblico , il terzo il
completamento dell'impianto di illuminazione e lo smantellamento di quello gia esistente.

L'Ing. Paticchio altresi, data I'urgenza dei lavori manifestata dal Presidente Leonetti allo scopo di non
intralciare il campionato 2020/21, sottolinea che obiettivo primario € quello di avviare i lavori attinenti al
primo contratto attuativo a partire dal 16 marzo p.v. a conclusione del campionato in essere (in data

12/03/2020) e terminare gli stessi entro il 15 — 20 settembre 2020 in occasione dellinizio del nuovo
campionato.

Il Presidente Leonetti, al termine della disamina dei lavori relativi all'impianto sportivo Mirko Variato,
richiama anche |‘attuale situazione di altri due impianti sportivi ricadenti nel territorio del primo Municipio;
in particolare I'esigenza di provvedere alla ricarica del terreno idoneo del campo sportivo di Torre a Mare
sito in via Coppa di Bari e lo sviluppo progettuale dei lavori all'Impianto del Bellavista. Ling. Paticchio
riferisce che questultimo & stato inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici nella prima annualita e
contestualmente invita i tecnici presenti, ad attivarsi per ricaricare il campo di Torre a Mare.
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Concludendo, il presidente Leonetti, realizza una sintesi dell'incontro come di seguito riportata:

- intervento del primo stralcio all'impianto Mirko Variato con inizio dei lavori 16/03/2020 e conclusione
entro il 15-20/09/2020; a sequire le attivita previste per gli stralci secondo e terzo sopra citati;

- ricarica del campo di Torre a Mare;

- proseguo della progettazione definitiva dei lavori all'impianto sportivo Bellavista;
- comunicazione alle associazioni sportive sopra citate circa I'intenzione da parte di codesta amministrazione
di garantire l'inizio lavori all'impianto sportivo Mirko Variato non prima del 16/03/2020.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

1l Presidente di Municipio 1 — Lorenzo Leonetti
1l Presidente della III° C.C.P. “Lavori Pubblici” Fabrizio Valentini
Il Direttore di Municipio 1 — Avv. Roberta Lorusso

1| Direttore del Settore Urbanizzazioni Secondarie
Rip. I.V.0.P — Ing. Pasquale Paticchio

Il Geom. Giuseppe Dell'Omo
Il P.I. Antonio Lusito_

1l segretario verbalizzante
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