



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO I

SESSIONE ORDINARIA

DELIBERAZIONE N. 2024/00002 DEL 04/01/2024

OGGETTO : RELAZIONE FINALE COMMISSIONE SPECIALE: "COSTA SUD PNRR"

L'anno duemilaventiquattro il giorno 4 del mese di gennaio, alle ore 11:32 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

LEONETTI SIG. LORENZO

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	BOCCASILE Sig. Cosimo	SI
2	BUX Annamaria	SI
3	CASSANO Sig. Vito	SI
4	CIPRIANI Sig. Michele	NO

N	COGNOME E NOME	Pres
12	MANZARI Francesco	SI
13	MARI Cosimo	NO
14	MILANO Sig. Stefano	SI
15	PERNA Sig.ra Angela	SI

5	COLELLA Gaetano	SI	16	PIANCALDINI Sig. Vittorio	SI
6	CORCELLI Sig. Giuseppe	NO	17	SCIACOVELLI Sig. Michele	SI
7	DE TULLIO Sig.ra Cinzia	SI	18	SISTO Fabio	NO
8	FERRIERI Francesco	NO	19	VALENTINI Fabrizio	SI
9	GALLO Alessio	SI	20	VENTRELLA Francesco	SI
10	IMPEDOVO Sig.ra Rosaria	SI			
11	IUSCO Claudio	SI			

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Anna Valla .

Totale presenti: n. 15 su n. 20 consiglieri assegnati

Assenti : Michele Cipriani Giuseppe Corcelli Francesco Ferrieri Cosimo Mari Fabio Sisto

Il Presidente Lorenzo Leonetti riferisce:

PREMESSO CHE in data 28.12.23, nelle more della Conferenza dei CapiGruppo, il Consigliere Gaetano Colella, in qualità di Vice Presidente della Commissione Speciale, ha depositato proposta di "Relazione finale della Commissione Speciale *Costa Sud PNRR*", di cui in allegato;

DATO ATTO CHE la Conferenza Capigruppo nella seduta del 28/12/2023, come da verbale, ivi allegato, ha espresso all'unanimità dei presenti "**parere favorevole**";

CONSIDERATO quanto premesso si rimette all'esame del Consiglio per le definitive determinazioni di competenza;

IL CONSIGLIO DI MUNICIPIO

RIUNITO in Bari nella sede del I Municipio giusta convocazione avente prot. nr. 439955 del 29.12.2023;

PRESO ATTO che:

- la proposta di deliberazione di cui trattasi, con i relativi allegati, è stata regolarmente depositata presso la Segreteria del Municipio ai sensi dell'art. 51 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, con avviso di convocazione regolarmente pubblicato sul sito web Istituzionale del Municipio 1;
- gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono visionabili da parte dei Consiglieri del Municipio mediante il sistema informatizzato delle delibere;
- Eventuali allegati voluminosi non inseriti nel sistema informatizzato delle delibere, sono depositati presso la Direzione del Municipio.

UDITA la relazione del Presidente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da verbale di registrazione della seduta, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 54 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi;

VISTO l'art. 55 comma 3 del Regolamento sul decentramento amministrativo secondo cui non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile *di cui agli artt. 49 e 151 D.lgs. 267/2000, trattandosi di atto istruttorio non provvedimentoale*;

AD UNANIMITÀ dei consiglieri presenti e votanti (nr. 16 Consiglieri compreso il Presidente) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate di:

- 1. DI ESPRIMERE parere favorevole** sulla proposta presentata dal Consigliere in sede di Capigruppo avente ad oggetto: *"Relazione finale Commissione Speciale Costa Sud PNRR"*.
- 2. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, Ufficio di Presidenza Comunale, Ripartizione Segretaria Generale, Direzione Generale, Assessorato alle Culture, Commissione Speciale per il Decentramento, Assessorato al Decentramento.
- 3. PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito del Municipio al fine di dare alla utenza la massima pubblicità e trasparenza.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()

ODG 02



- La Commissione Speciale denominata "COSTA SUD - PNRR"

PREMESSO

- che nel corso del 22/12/2023, la Commissione Speciale ha approvato la concessione concessibile, oltre ad oggetto e attività svolta durante l'intero anno,
- che da detta concessione è emerso che la Commissione ha operato nel senso di indicare le linee di indirizzo relative alla gestione, manutenzione, tutela e promozione delle aree interessate alle progetti dei sei enti;

Tutto ciò premesso la Commissione preso atto di quanto in oggetto è previsto dai progetti e sezioni approvati relativi a Costa Sud - PNRR,

CHIEDE

- Di inserire nel piano di gestione e manutenzione delle aree oggetto di progetto "COSTA SUD" le seguenti linee di indirizzo

- A) Concedere le aree ad associazioni di promozione e salvaguardia e tutela delle Aree e Territorio Costiero;
- B) Verificare e Programmare inter Vieti di Manutenzione Ordinaria, e prevedere contratti ed Accordi Tcei

do garanzie e tutela e Conservazione delle opere
realizzate.

1) Incastellare e Frangere da parte delle AT all'ordine e
garanzia e Viabilità Sostanziale.

2) Verifico delle esecuzioni dei lavori, state e
imminente scadenza del Dicembre 2026



CONFERENZA CAPIGRUPPO

28 DICEMBRE 2023

Alle ore 09⁴⁵ sono presenti i consiglieri
Juse - Colletto - Gallo - Rucaldini - Boccone,
considerato lo presente del numero legale
si aprono i lavori. Alle ore 09⁴⁷ entra il
consigliere Ventrella.

I presenti concordano gli argomenti
da inserire nel prossimo consiglio
municipale:

Municipale:

1) COMUNICAZIONI

2) RELAZIONE FINALE COMMISSIONE SPECIALE: "COSTA
SUD PNRR"

3) ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE: PERIFERIE AL "CENTRO
DEL MUNICIPIO."

I presenti definiscono di concludere
il consiglio municipale per il giorno
03 gennaio 2024 ore 11:30. Alle ore 10⁴⁰
si chiudono i lavori.

Boni 28 dicembre 23

IL PRESIDENTE

Gruppo

Municipio 1 Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella,
Japigia, Torre a Mare seduta consiliare 4
Gennaio 2024

Secondo punto all'Ordine del Giorno. Però, scusatemi, se non ha risposto il Direttore, probabilmente vuole informarsi. Posso andare al secondo punto?

Secondo punto all'Ordine del Giorno: Relazione finale Commissione Speciale Costa Sud PNRR. Prego, Consigliere Colella.

Consigliere Colella

Gaetano Colella, Movimento 5 Stelle. Nella seduta del 22/12/2023 la Commissione Speciale ha approvato la relazione conclusiva avente ad oggetto l'attività svolta durante l'intero l'anno. La relazione si propone di evidenziare in maniera sintetica l'operato della Commissione Speciale "Costa Sud" PNRR. Sin dalla sua costituzione la Commissione Speciale si è occupata di analizzare e approfondire le attività oggetto del PNRR con particolare riferimento agli aspetti progettuali della "Costa Sud". Le attività di Commissione, coadiuvate dall'attività del Presidente Stefano Milano e del Vicepresidente Gaetano Colella, si sono concentrate durante la prima fase dei lavori nella visione ed approfondimento degli aspetti progettuali dei sei lotti nel loro complesso. Finalità della Commissione è stata l'analisi, lo studio, la verifica delle attività prodromiche alla realizzazione del Progetto "Bari Costa Sud", Parco Costiero della Cultura,

del Turismo e dell'Ambiente. Il progetto denominato "Bari Costa Sud", Parco Costiero dell'Ambiente, riguarda un grande parco che prevede un'importante opera di riqualificazione di tutte le aree che insistono a sud est dell'abitato di Bari. La riqualificazione in oggetto restituirà dignità a un'importante zona della città ad oggi in preda al degrado sia sotto il profilo urbanistico, ambientale e sociale. La Commissione, durante i primi mesi di attività, ha convocato il Responsabile del progetto e il Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari, Ingegnere Pompeo Colacicco, al fine di ottenere delucidazioni in merito alla progettualità e alle sue fasi prodromiche alle gare di appalto per l'assegnazione dei lavori. In ragione di quanto esposto dall'Ingegnere Colacicco, la Commissione ha potuto ben comprendere quello che è l'obiettivo del progetto, ovvero, la realizzazione di un parco lineare costiero lungo sei chilometri che di fatto ricuce il tessuto urbano e costiero del lungomare monumentale, agli insediamenti residenziali e alle spiagge urbane. A lavori conclusi, la città di Bari potrà disporre del più grande parco costiero dell'intera area metropolitana. Durante i lavori di Commissione, la stessa ha potuto inoltre approfondire come intervento di cui è stato inserito come intervento dei quattordici del Piano Strategico, grandi attrattori culturali, finanziati dal

PNC, Piano Nazionale degli Interventi Complementari e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. Tale Piano è compreso nel più ampio Piano Nazionale PNRR che mira ad incrementare il livello di attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali ed immateriali. La Commissione ha verificato e potuto constatare come la realizzazione del Progetto "Costa Sud" costituirà il volano e per la rigenerazione urbana delle aree in oggetto e di fatto riconnetterà le aree costiere con l'entroterra agricolo. Durante le sedute di Commissione, ci si è interrogati sulla fruibilità di spazi dando vita a una serie di confronti tematici con residenti e associazioni atti a definire e a spiegare le strategie che hanno dato origine ai progetti definitivi. In particolare, ci si è occupati della viabilità, nel senso di dare continuità ai percorsi pedonali e ciclabili. In totale osservanza delle finalità di progetto che la Commissione ha condiviso e fatto proprie, ci si è soffermati in maniera maniacale sullo sfruttamento del suolo, ovvero, la possibilità di sviluppo di eventuali cubature esistenti, supportando la costruzione delle densità edilizie previste. La Commissione si è fermamente opposta ad eventuali spostamenti di cubature esistenti dal Piano Regolatore garantendo tuttavia la tutela di quei manufatti ad oggi

esistenti e regolarmente autorizzati che rappresenteranno l'unico processo di cementificazione dei luoghi. In merito alle cubature presenti nei luoghi oggetto di intervento, i lavori di Commissione si sono concentrati sulle verifiche dei luoghi e dei manufatti esistenti al fine di garantire il rispetto delle previsioni. Il progetto complessivo oggetto di studio suddivide l'area di intervento in sei lotti funzionali: 1, 2 e 3 Parco Costiero Pane e Pomodoro, Torre Quetta e Torre Carnosa, che prevedono principalmente la riqualificazione naturalistica della fascia litoranea con interventi di piantumazione, nuova rete di percorsi misti ciclopedonali e riprofilazione al parziale ridisegno del tracciato della strada litoranea. Il Parco Valenzano prevede un settore di rinaturalizzazione dell'alveo della Lama Valenzano ed un settore di realizzazione del Parco Agricolo reticolare. L'otto cinque, Parco Reticolare, prevede la realizzazione di un parco agricolo reticolare appunto, con creazione di una rete di spazi aperti ad uso pubblico all'interno di zone destinate ad orticoltura. Sei, Parco Bellavista, prevede la riqualificazione dell'area attualmente occupata dal Centro Sportivo Bellavista e l'estensione delle attrezzature sportive. La Commissione ha inoltre eseguito un'attenta indagine in merito alla viabilità ponendo particolare rilievo al sistema di mobilità lenta e alle attività di connessione del Lungomare

Interesse è il nome e di Cagno Abbrescia, sia sotto il profilo del recupero ambientale e paesaggistico e l'integrazione degli standard per la popolazione insediata e relativa fruibilità. Gli obiettivi di analisi e studio della Commissione si estrinsecano nella condivisione della fattibilità che il progetto si propone, ovvero, rigenerazione urbana, miglioramento della qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, migliore qualità della vita per aumento di servizi, aree verdi e spazi pubblici, miglioramento della mobilità e dell'accessibilità. Sperimentazione di soluzioni progettuali innovative per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, effetti positivi di carattere sociale. La Commissione, durante la sua intera durata, si è occupata anche di importanti tematiche quali l'iter espropriativo delle aree ricomprese nel progetto, con particolare attenzione alle eventuali problematiche relative alla disciplina espropriativa e, in particolare, sul canone di esproprio. In sede di verifica della documentazione, la Commissione ha potuto approfondire anche le osservazioni proposte dai proprietari delle aree, in particolare ha analizzato quella che è l'urbanizzazione rurale esistente, con particolare riferimento alla presenza nell'intera area di muretti a secco, essenze arboree di particolare pregio, recinzioni e manufatti posti a servizio

degli insediamenti rurali. La Commissione ha inoltre seguito direttamente e indirettamente le attività amministrative e, in particolare, l'approvazione definitiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Bari Costa Sud", Parco Costiero della Cultura, del Turismo e dell'Ambiente, lotti 2, 4, 5 e 6. Mancano l'1 e il 3 perché non ancora approvati in progettazione definitiva; comportante varianti ai soli fini urbanistici e apposizioni del vincolo preordinato all'esproprio con cui in data 25 maggio 2023 e numero 2023055, il Comune di Bari ha dato di fatto all'iter necessario e prodromico al bando finale per l'assegnazione dei lavori. I lavori di Commissione nell'ultimo periodo si sono concentrati sulla riqualificazione fruibilità del greening e delle zone rurali interconnesse, ponendo l'accento sulla possibilità di assegnare giusta e regolare concessione le aree in oggetto a realtà associative già operanti nel settore, quali ad esempio: "Orto Gentile". In merito a quest'ultimo aspetto, la Commissione ha approfondito la questione in considerazione della circostanza che nel rione Japigia da sette anni operano tre associazioni cittadine che si dedicano all'apicoltura urbana, gli orti sociali, l'agro didattica, mercatini con i prodotti della terra. Le tre associazioni operano sotto la denominazione di "Orto Gentile". "Orto Gentile" rappresenta un patrimonio di

esperienze che necessita di una tutela progettuale atta a garantire la continuazione delle attività. Dalla verifica degli elaborati di progetto, le attuali aree di inutilizzo delle associazioni, quasi diecimila metri quadri in un primo momento dovevano essere ridimensionati a (Incomprensibile) neanche trecento metri. Sulla questione, come risulta dai verbali, la Commissione ha seguito attentamente alla questione, ha anche avuto, a mezzo del Consigliere Ventrella, interlocuzioni non ufficiali con alcuni responsabili delle associazioni e l'Assessore Galasso. Finalità della Commissione in merito alla questione, è stata la tutela e salvaguardia del progetto "Orto Gentile" e di fatto, come si evince dal recentissimo comunicato stampa del Comune di Bari, alla presenza del Sindaco Antonio Decaro, degli Assessori ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso e al Welfare Francesca Bottalico e del Direttore della Ripartizione Urbanistica Pompeo Colacicco e i rappresentanti di "Orto Gentile", si è analizzato nel dettaglio la reale superficie attualmente destinata alle pratiche agricole, orticole del collettivo che si estende per 7 mila e 800 metri quadri circa. A questo si aggiungono le superfici occupate da alberature e altre su cui si sviluppa la viabilità d'accesso al manufatto esistente che dispone anche di un piazzale e di altri elementi in muratura tra cui un pilone utilizzato in passato per

l'irrigazione per un totale di circa 10 mila metri quadri. La soluzione che si è scelta di perseguire tra le diverse prospettate tra i progettisti di "Costa Sud", è quella che vede la salvaguardia di circa 6 mila e 500 metri quadri dell'area destinata all'orto, oltre al mantenimento dei manufatti che verranno recuperati insieme alle appendici quali: la vasca, il pilone, il pozzo, il locale tecnico per l'emungimento delle acque e lo stesso piazzale, tutti a servizio delle pratiche orticole. L'attuale viabilità, contigua al Canale Valenzano, sarà dismessa, anche per consentire alla vegetazione presente di poter crescere in maniera simmetrica correggendo, al contempo, le asimmetrie oggi presenti e salvaguardando l'intero patrimonio arboreo esistente e per essere ricollocata dai progettisti in posizione più prossima al sacrario militare. Sull'area individuata, sarà possibile così preservare, non solo le pratiche agricole, ma anche le attività di apicoltura attraverso l'utilizzo delle aree attualmente attive. Entro il mese di gennaio saranno disponibili gli elaborati progettuali esecutivi relativi all'ipotesi discussa in quel pomeriggio che rappresenta una sintesi tra la proposta avanzata dal collettivo e quella formulata dai progettisti incaricati del lotto di "Costa Sud" in cui ricade l'area di "Orto Gentile". In fase di progettazione esecutiva i progettisti valuteranno di confermare o meno la

realizzazione di un camminamento lungo il canale Valenzano, come richiesto, anche per facilitare l'accessibilità e la visibilità delle aree destinate ad orti pubblici lungo tutto il perimetro. In conclusione, si può asserire che la Commissione per l'intera sua durata, ha monitorato l'avanzamento dell'iter prodromico alla realizzazione delle opere previste dai sei lotti garantendo un'attività di controllo e verifica ed ha formulato una serie di osservazioni che si estrinsecano nell'Ordine del Giorno che stiamo discutendo oggi. In aggiunta a questa relazione, una mia osservazione. Si è avuto sempre il 22 dicembre una singolare coincidenza: il Sindaco Antonio Decaro, presso gli uffici del Comune, ha presentato il piano del Parco "Costa Sud" e gran parte delle osservazioni da noi elaborate in questo anno, hanno trovato in quella sede già una risposta e conferma per quello che è stato lo studio effettuato in un anno di lavoro e quindi abbiamo avuto già riscontro di quelle che sono state le nostre osservazioni e riscontro positivo per alcune cose. Quindi le nostre linee di indirizzo saranno linee che altro non faranno che seguire quello che già risulta dal piano illustrato dal Sindaco Decaro. Un mio rammarico personale è quello che questa presentazione, ricadendo l'intero parco nel nostro Municipio, non sia stata effettuata per dare il giusto valore alla nostra attività di Consiglieri Municipali e

dell'istituzione municipale stessa dal Sindaco stesso fatta e quindi presentata in questa sede, in questo Municipio. Purtroppo, resterà un mio rammarico. Avrebbe dato, così diciamo, lustro al lavoro che noi quotidianamente abbiamo svolto in questo anno in merito non solo alla Commissione Speciale ma ai lavori che svolgiamo solitamente per quello che riguarda le funzioni di nostra competenza. L'augurio che in conclusione ho più volte esternato durante i lavori di Commissione, è quello che venga osservato il piano cronologico e che soprattutto, entro il 31/12/2026, si abbia la realizzazione del parco e la consegna alla cittadinanza perché altrimenti andremmo incontro a serie problematiche di carattere amministrativo in quanto i fondi del PNRR hanno questo vincolo inderogabile e quindi i progetti devono trovare la loro conclusione entro il 31/12, ecco perché noi come linea d'indirizzo, abbiamo indicato nell'Ordine del Giorno attuale, quella di incentivare appunto l'osservanza dell'apertura dei cantieri e quindi dei lavori nei termini previsti. Grazie.

Vicepresidente

Grazie, Consigliere Colella. Ora, ci sono interventi sulla relazione? Prego, Consigliere Ventrella.

Consigliere Ventrella

Francesco Ventrella, Decaro Sindaco, sono le 12:05. Io volevo togliermi un sassolino dalla scarpa visto che, quando noi abbiamo istituito questa Commissione Speciale, qualcuno ci ha addirittura definito come delle persone che potevano sostituirsi ai cervelloni, passatemi il termine, che stanno a Roma e quindi qualcuno nell'articolo di un giornale in maniera ovviamente satirica e anche divertente, diceva che, se c'è qualche problema sul PNRR "Costa Sud", potevano rivolgersi tranquillamente al Primo Municipio. Quello che è oggetto di questa relazione ma soprattutto la presentazione fatta dal Sindaco Decaro che giustamente il collega Colella riportava, rappresenta sostanzialmente il buon lavoro fatto dalla Commissione. Mi riferisco a "Orto Gentile", per fare solo un esempio, perché è stato veramente un ottimo risultato frutto anche di una condivisione che ha portato una modifica degli elementi progettuali esistenti e iniziali come anche una serie di linee che abbiamo discusso: tutta la disciplina degli espropri, la disciplina che abbiamo sostenuto per quanto riguarda la viabilità sostenibile, l'utilizzo e soprattutto la fruizione di tutta quest'area enorme che sarà poi data alle varie associazioni ma soprattutto, come diceva giustamente anche il Vicepresidente della Commissione Speciale, chiaramente non sarà limitato alla chiusura di

questa Commissione, ma bensì chi ci sarà nel prossimo mandato, nella prossima Consiliatura, chiaramente avrà l'onere di continuare il lavoro fatto dalla Commissione nel verificare che, in realtà, quello che è stato il lavoro della Commissione, dei progettisti, del Comune di Bari, dello stesso Sindaco Decaro, venga comunque portato a compimento nell'interesse esclusivo della cittadinanza. Ringrazio anche tutti i colleghi che hanno partecipato, per la loro partecipazione attiva e soprattutto per il confronto che veniva svolto durante le sedute di Commissione.

Vicepresidente

Grazie. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, c'è un Ordine del Giorno da votare però chiedo al Consigliere Ventrella se lo può leggere lui perché è scritto a penna.

Consigliere Ventrella

Ovviamente, come ben sapete, qualsiasi Commissione che si rispetti soprattutto la Speciale, deve terminare i lavori con la redazione di un Ordine del Giorno. Chiaramente anche qui mi tolgo un altro sassolino... eh sì Mino, ne tengo tre o quattro nelle scarpe. Correndo sulla sabbia purtroppo ne tengo tre o quattro. Allora: relativamente alla chiusura

dei lavori di Commissione, il sottoscritto in più occasioni aveva chiesto che l'Ordine del Giorno venisse redatto, al pari della relazione, anche questo è un altro sassolino, durante i lavori di Commissione, circostanza che purtroppo non so per quale motivo, non è stata possibile quindi, in sede di Conferenza di Capigruppo, Presidente, sto facendo la cronistoria così è chiaro per tutti, abbiamo con i rappresentanti di tutti i gruppi politici e le liste civiche di questo Consiglio, predisposto un Ordine del Giorno che non fa altro che ritagliare, di cui adesso vi darò lettura, ritagliare quelle che sono state le attività di Commissione, come diceva giustamente il collega Colella, le linee di indirizzo. Vi do lettura anche perché era legato a quello che era arrivato come comunicazione per il Consiglio però... "La Commissione Speciale denominata 'Costa Sud PNRR', premesso che nella seduta del 22 dicembre 2023 la Commissione Speciale ha approvato la relazione conclusiva avente ad oggetto l'attività svolta durante l'intero anno; che da detta relazione è emerso che la Commissione ha operato nel senso di indicare le linee di indirizzo relative alla gestione, manutenzione, tutela e promozione delle aree interessate dal progetto dei sei lotti. Tutto ciò premesso, la Commissione preso atto di quanto in oggetto e previsto dai progetti esecutivi approvati relativi a "Costa Sud" chiede: di inserire nel

piano di gestione, manutenzione delle aree di oggetto di progetto "Costa Sud" le seguenti linee di indirizzo", ovviamente parliamo di linee di indirizzo perché sapete benissimo che la competenza relativa al PNRR non può essere certo nel Municipio né tantomeno di altri enti. "Concedere quindi le aree ad associazioni che promuovono la salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio costiero; verificare e programmare interventi di manutenzione ordinaria e prevedere contratti di accordi, che possono essere quadro o altro, atti da garantire la tutela e conservazione delle opere realizzate; incentivare la fruizione da parte della cittadinanza e garantire la viabilità sostenibile; verifica dell'esecuzione dei lavori, stante l'imminente di dicembre 2026". Questo è l'Ordine del Giorno come redatto in sede di Conferenza di Capigruppo. Grazie.

Vicepresidente

Grazie, Consigliere Ventrella. Ci sono altri interventi sull'Ordine del Giorno? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'Ordine del Giorno. Prego, Consigliere Colella.

Consigliere Colella

Nell'Ordine del Giorno è indicata anche la verifica della manutenzione ordinaria?

(Intervento svolto lontano dal microfono)

Consigliere Colella

Sì, è importante quello perché non dobbiamo fermarci solo all'esecuzione.

Dirigente

Allora, procediamo: contrari? Astenuti? Favorevoli?

All'unanimità.

Vicepresidente

Grazie. Passiamo al terzo punto all'Ordine del Giorno: Istituzione Commissione Speciale denominata Periferie al Centro "del Municipio". C'è qualcuno che vuole relazionare nel merito? Prego, Consigliere Colella.

Consigliere Colella

Abbiamo voluto condividere con tutti i Consiglieri e in particolare con i Capigruppo quelle che sono diciamo le finalità della nuova Commissione Speciale che andremo a istituire, se siamo d'accordo, per l'anno 2024. I punti emersi in accordo, ci hanno visti convergere su questa istituzione della Commissione Speciale che tratti un argomento per noi di vitale importanza che è quello delle periferie, abbiamo voluto quindi con questa ultima

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Lorenzo Leonetti

IL DIRIGENTE
F.to Anna Valla

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 19/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Isabella Loconte

Bari, 19/01/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 19/01/2024 al 02/02/2024.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>